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本发明涉及桥梁拆除施工技术领域，具体涉

及一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，包括

以下步骤：(A)划分梁段；(B)设置横向临时支撑

(1)；(C)拆除伸缩缝；(D)拆除铰缝(6)，切割分离

各个梁段；(E)吊运梁段至指定处。本发明中，优

化了传统T形梁桥上部结构的拆除的施工顺序，

通过设置横向临时支撑(1)，避免了T形梁桥上部

结构拆除过程中可能出现T梁侧向倾覆的情况，

保证了拆除过程中T梁的稳定性，确保了施工过

程的安全，同时也优化了施工工序，缩短了施工

工期，提高了施工效率，降低了施工成本，可以在

实际工程中推广。
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1.一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，其特征在于，包括如下步骤：

(A)划分梁段：按照既有桥梁伸缩缝与铰缝(6)作为割线将既有桥梁划分成若干梁段，

同时确定各个梁段的吊运顺序；

(B)设置横向临时支撑(1)：横向临时支撑(1)设置在各个相邻两个T梁的翼缘处并且垂

直于铰缝(6)，每相邻两个T梁上设置横向临时支撑(1)的个数根据T梁的长度来决定；

(C)拆除伸缩缝：将既有桥梁的所有伸缩缝拆除，保证T梁各跨之间相互分离，各跨之间

相不影响；

(D)拆除铰缝(6)，切割分离各个梁段：在拆除铰缝(6)前，使用钻孔机具在各个梁段上

钻出4个吊装孔，然后拆除所有的铰缝(6)将各个梁段分离，在拆除铰缝(6)时遇到设置的横

向临时支撑(1)阻挡时，可暂时将横向临时支撑(1)拆除，待此处部分拆除后再将横向临时

支撑(1)固定于梁段上，在拆除铰缝(6)的过程中，要保持各个相邻梁段的横向联系，通过临

时横向支撑(1)保证T梁在拆除过程中的稳定；

(E)吊运梁段至指定处：按照步骤(A)确定的各个梁段吊运顺序使用浮吊或者吊车进行

吊运，首先将钢丝绳穿过梁段上钻出的钻孔并与浮吊或者吊车固定好，之后把待吊运T梁与

其相邻T梁设置的横向临时支撑(1)拆除，然后将T梁吊运到指定处，重复上述过程直至所有

梁段全部吊运结束。

2.根据权利要求1所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，其特征在于，步骤(B)

中所述横向临时支撑(1)由横梁(2)、螺栓(3)、螺帽(4)与垫片(5)组成，横梁(2)由螺栓(3)、

螺帽(4)和垫片(5)与T梁的翼缘板固定，形成横向临时支撑(1)，其中横梁(1)为工字钢或槽

钢。

3.根据权利要求1所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，其特征在于，步骤(C)

拆除伸缩缝的机具为风镐以及金刚石蝶锯或绳锯。

4.根据权利要求1所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，其特征在于，步骤(D)

钻孔机具为液压转或取芯钻机，4个吊装孔在横向与纵向两两对称。

5.根据权利要求1所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，其特征在于，步骤(D)

铰缝(6)拆除机具为风镐、气割以及金刚石蝶锯或绳锯。
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一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，属于桥梁拆除施工技术领域。

背景技术

[0002] T形梁桥是指以T梁为主要承重结构的梁式桥。T梁是指横截面形式为T形的梁。两

侧挑出部分称为翼缘，中间部分称为梁肋。这种形式是将矩形梁中对抗弯承载力不起作用

的受拉区混凝土挖去形成的，与原有矩形梁相比，具有相同的抗弯承载力，同时可以节约混

凝土用量，减轻结构自重。T梁制作简单、工艺成熟、受力明确、跨越能力较好，因此这种桥型

在我国公路上大量修建，对改善我国公路交通起到了重要的作用。

[0003] 随着国民经济的飞速发展，交通运输量也大幅的增长，人们对桥梁的要求也越来

越高。部分桥梁因为设计寿命、交通规划部署、自身病害等等原因需要拆除或者重建，其中T

形梁桥占据其中很大一部分。在拆除T形梁桥上部结构施工过程中，一般采用爆破或者机械

凿除的方法，但是这些方法往往会产生较大的噪音严重影响当地居民生活，同时施工过程

中会产生大量扬尘对环境造成巨大污染、施工后产生的建筑垃圾其清理的工作也极为艰

巨。也有采用静力切割的方式来进行T形梁桥的拆除，但是在拆除过程中，为保证拆除梁段

的稳定性，防止倾覆，传统采用的工序是先切割一块梁段后，就对其吊运。然后再次切割下

一块梁段，此时吊运设备只能等待切割完成后才能继续吊运，由此就造成了极大的机具资

源浪费和施工工期的延长。

发明内容

[0004] 为解决上述问题，本发明提供了一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法。

[0005] 本发明通过以下技术方案得以实现。

[0006] 本发明提供一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，包括以下步骤：

[0007] (A)划分梁段：按照既有桥梁伸缩缝与铰缝作为割线将既有桥梁划分成若干梁段，

同时确定各个梁段的吊运顺序；

[0008] (B)设置横向临时支撑：横向临时支撑设置在各个相邻两个T梁的翼缘处并且垂直

于铰缝，每相邻两个T梁上设置横向临时支撑的个数根据T梁的长度来决定；

[0009] (C)拆除伸缩缝：将既有桥梁的所有伸缩缝拆除，保证T梁各跨之间相互分离，各跨

之间相不影响；

[0010] (D)拆除铰缝，切割分离各个梁段：在拆除铰缝前，使用钻孔机具在各个梁段上钻

出4个吊装孔，然后拆除所有的铰缝将各个梁段分离，在拆除铰缝时遇到设置的横向临时支

撑阻挡时，可暂时将横向临时支撑拆除，待此处部分拆除后再将横向临时支撑固定于梁段

上，在拆除铰缝的过程中，要保持各个相邻梁段的横向联系，通过临时横向支撑保证T梁在

拆除过程中的稳定；

[0011] (E)吊运梁段至指定处：按照步骤(A)确定的各个梁段吊运顺序使用浮吊或者吊车

进行吊运，首先将钢丝绳穿过梁段上钻出的钻孔并与浮吊或者吊车固定好，之后把待吊运T
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梁与其相邻T梁设置的横向临时支撑拆除，然后将T梁吊运到指定处，重复上述过程直至所

有梁段全部吊运结束。

[0012] 所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，其特征在于，步骤(B)中所述横向

临时支撑由横梁、螺栓、螺帽与垫片组成，横梁由螺栓、螺帽和垫片与T梁的翼缘板固定，形

成横向临时支撑，其中横梁为工字钢或槽钢。

[0013] 所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，步骤(C)拆除伸缩缝的机具为风镐

以及金刚石蝶锯或绳锯。

[0014] 所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，步骤(D)钻孔机具为液压转或取芯

钻机，4个吊装孔在横向与纵向两两对称。

[0015] 所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，步骤(D)铰缝拆除机具为风镐、气

割以及金刚石蝶锯或绳锯。

[0016] 本发明具有以下有益效果：通过设置横向临时支撑，避免了T形梁桥上部结构拆除

过程中可能出现T梁侧向倾覆的情况，保证了拆除过程中T梁的稳定性，确保了施工过程的

安全，缩短了施工工期，提高了施工效率，降低了施工成本，可以在实际工程中推广。

附图说明

[0017] 图1是一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法的流程图；

[0018] 图2是设置横向临时支撑的T形梁立面示意图

[0019] 图3是设置横向临时支撑的T形梁横断面示意图；

[0020] 图4是设置横向临时支撑的T形梁横断面局部示意图。

[0021] 1、横向临时支撑；2、横梁；3、螺栓；4、螺帽；5、垫片；6、铰缝。

具体实施方式

[0022] 为了对本发明的技术特征、目的和效果有更深刻的理解，现对照附图说明本发明

的具体实施方式。

[0023] 请参阅图1，本发明的实例中，一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，具体包括一

下步骤：

[0024] (A)划分梁段：按照既有桥梁伸缩缝与铰缝6作为割线将既有桥梁划分成若干梁

段，同时确定各个梁段的吊运顺序；

[0025] (B)设置横向临时支撑1：横向临时支撑1设置在各个相邻两个T梁的翼缘处并且垂

直于铰缝6，每相邻两个T梁上设置横向临时支撑1的个数根据T梁的长度来决定；

[0026] (C)拆除伸缩缝：将既有桥梁的所有伸缩缝拆除，保证T梁各跨之间相互分离，各跨

之间相不影响；

[0027] (D)拆除铰缝6，切割分离各个梁段：在拆除铰缝6前，使用钻孔机具在各个梁段上

钻出4个吊装孔，然后拆除所有的铰缝6将各个梁段分离，在拆除铰缝6时遇到设置的横向临

时支撑1阻挡时，可暂时将横向临时支撑1拆除，待此处部分拆除后再将横向临时支撑1固定

于梁段上，在拆除铰缝6的过程中，要保持各个相邻梁段的横向联系，通过临时横向支撑1保

证T梁在拆除过程中的稳定；

[0028] (E)吊运梁段至指定处：按照步骤(A)确定的各个梁段吊运顺序使用浮吊或者吊车

说　明　书 2/3 页

4

CN 112342937 A

4



进行吊运，首先将钢丝绳穿过梁段上钻出的钻孔并与浮吊或者吊车固定好，之后把待吊运T

梁与其相邻T梁设置的横向临时支撑1拆除，然后将T梁吊运到指定处，重复上述过程直至所

有梁段全部吊运结束。

[0029] 所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，其特征在于，步骤(B)中所述横向

临时支撑1由横梁2、螺栓3、螺帽4与垫片5组成，横梁2由螺栓3、螺帽4和垫片5与T梁的翼缘

板固定，形成横向临时支撑1，其中横梁2为工字钢或槽钢。

[0030] 所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，步骤(C)拆除伸缩缝的机具为风镐

以及金刚石蝶锯或绳锯。

[0031] 所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，步骤(D)钻孔机具为液压转或取芯

钻机，4个吊装孔在横向与纵向两两对称。

[0032] 所述的一种快速拆除T形梁桥上部结构的方法，步骤(D)铰缝6拆除机具为风镐、气

割以及金刚石蝶锯或绳锯。

[0033] 本发明并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言，任何对该

发明进行的等同修改和替代也都在本发明的范畴之中。因此，在不脱离本发明的精神和范

围下所作的均等变换和修改，都应涵盖在本发明的范围内。
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图1

说　明　书　附　图 1/3 页

6

CN 112342937 A

6



图2

图3
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图4
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