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说   明   书 

一种建筑建造系统 

【技术领域】 

本实用新型涉及建筑/建造技术领域，尤其涉及一种建筑建造系统，其可广泛应用

于商业大厦的建造过程。 

【背景技术】 

现有高层商业大厦的结构具有楼层高度高、层高变化多、楼层厚度多样等特点。

因此，在施工安排上一般分两部分进行，即核心筒部分以及外围部分。 

所述核心筒部分主要由墙柱、楼梯、楼板、梁、电梯井、及外墙构成，其中，墙

柱、楼梯、楼板、梁主要采用传统木模，电梯井也主要采用木模，而外墙则主要采用

木模+排栅架的方式，作为外墙防护。所述外围部分主要由墙柱、楼梯、楼板、及外围

构成，其中，除了外围多采用排栅架作为外围防护之外，其他均主要采用传统木模。 

可见，无论是核心筒部分，还是外围部分，现有的施工大多以传统木模为主，木

模本身的特性决定了其具有诸多缺点，举例来说，若采用传统木模，则容易产生大量

的建筑垃圾，不环保，而且需要大量的人工，材料的回收率也比较低，施工后混凝土

表面平整度低；若采用钢架支撑，则操作不方便，且承重效果差。另外，对于排栅架

来说，现有的排栅架物料成本太大，搭建人工费用高，而且不能与幕墙同时施工，耗

时耗力耗料，不利于广泛应用和推广。 

因此，确有必要提供一种新的建筑建造系统以解决上述技术问题。 

【实用新型内容】 

本实用新型所解决的技术问题在于提供一种建筑建造系统，以改善现有技术中施

工周期长、施工不方便且施工后混凝土质量不佳等问题。 

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种建筑建造系统，包括核心筒部分及外围

部分，所述核心筒部分包括：核心筒铝模系统、支撑所述核心筒铝模 
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系统的核心筒棚架支撑系统、用于电梯井内的电梯井铝模系统和电梯井钢模工

作台、以及核心筒外墙钢模系统；所述外围部分包括：外围铝模系统、外围台

模系统、支撑外围铝模系统的外围棚架支撑系统、以及外围外墙防护系统。 

进一步地，所述核心筒铝模系统包括核心筒楼板用铝模板、核心筒墙柱用

铝模板、核心筒楼梯用铝模板、以及核心筒梁用铝模板。 

进一步地，所述电梯井铝模系统包括固定于电梯井井壁上的井壁铝模板。 

进一步地，所述核心筒外墙钢模系统包括爬墙工作台及用于固定在核心筒

外墙面上的爬墙钢模。 

进一步地，所述外围台模系统包括外围楼板用钢台模单元以及外围梁用钢

台模单元；所述外围铝模系统包括外围墙柱用铝模板及外围楼梯用铝模板。 

进一步地，外围楼板用钢台模单元包括外围楼板钢台模板、与所述外围楼

板钢台模板一体的楼板台模支撑架及设置在楼板台模支撑架底部的移动装置；

所述外围梁用钢台模单元包括外围梁钢台模板、与所述外围梁钢台模板一体的

梁台模支撑架及设置在梁台模支撑架底部的移动装置。 

进一步地，所述外围外墙防护系统包括外围工作平台及保护屏系统。 

进一步地，所述外围外墙防护系统还包括位于所述保护屏系统底部的升降

装置，所述升降装置包括电机、固定所述电机的固定架、以及位于所述电机下

方的重力传感器。 

进一步地，所述外围工作平台的内侧设有导轨，所述导轨内侧连接有机械

旋转臂，所述机械旋转臂的一端固定于导轨内侧，另一端用于与外围楼板或墙

柱固定。 

进一步地，所述核心筒棚架支撑系统包括直杆、连接相邻两个直杆之间的

横向杆以及连接于两横向杆之间的斜杆。 

本实用新型建筑建造系统大量采用铝模系统，相较于传统木模，铝模稳定

性好、承载力高，且安装简易、施工过程更为环保，施工后混凝土平整度高，

且采用外围外墙防护系统可提高施工的安全性，还能够有效减少建筑整体施工
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周期，提高整体建筑质量，从而降低建造成本。 

【附图说明】 

图 1 为本实用新型建筑建造系统的分段示意简图之一； 

图 2 为本实用新型建筑建造系统的分段示意简图之二； 

图 3 为本实用新型建筑建造系统的主要组成部分； 

图 4 为本实用新型建筑建造系统应用于建筑物上的示意图； 

图 5 为本实用新型建筑建造系统的电梯井及核心筒外墙的施工结构示意

图； 

图 6 为本实用新型建筑建造系统的核心筒外墙钢模系统的局部示意图； 

图 7 为本实用新型建筑建造系统的核心筒铝模系统的部分使用情况图； 

图 8 为本实用新型建筑建造系统的核心筒棚架支撑系统的局部示意图； 

图 9 为本实用新型建筑建造系统的外围台模系统的部分示意图； 

图 10 为本实用新型建筑建造系统的外围外墙防护系统的示意图； 

图 11 为本实用新型建筑建造系统的保护屏系统的正视图； 

图 12 为本实用新型建筑建造系统的升降装置的内部结构示意图； 

图 13 为采用本实用新型建筑建造系统的一种具体施工过程。 

【具体实施方式】 

图 1 和图 2 所示为按照建筑物的基本结构分成分段示意图，其将建筑物分

为核心筒（即 BAY1 和 BAY2）以及外围（BAY3 和 BAY4），为此，基于建筑

物的这一结构特点，本实用新型提供了一种可提高施工的便利性和施工质量的

建筑建造系统 100，其采用了大量的铝模系统以及钢模工作台等，如图 3 中展

示的部分构件，其中包含有楼板用铝模板 10 和墙柱用铝模板 20 等、电梯井系

统 30（包括电梯井钢模工作台 31 及电梯井铝模系统 32）、棚架支撑系统 40、
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核心筒外墙钢模系统 50 及外围外墙防护系统 60，这些组成构件将广泛应用于

建筑物的核心筒和外围（可配合参阅图 4 所示）。 

根据建筑物核心筒和外围的结构特点，本实用新型所述的建筑建造系统

100 包括：核心筒部分和外围部分，所述核心筒部分和外围部分分别位于建筑

物的内侧和外围。其中： 

所述核心筒部分包括：核心筒铝模系统、支撑所述核心筒铝模系统的核心

筒棚架支撑系统、用于电梯井内的电梯井铝模系统和电梯井钢模工作台、以及

核心筒外墙钢模系统；所述核心筒铝模系统包括核心筒楼板用铝模板、核心筒

墙柱用铝模板、核心筒楼梯用铝模板、以及核心筒梁用铝模板。所述电梯井铝

模系统包括固定于电梯井井壁上的井壁铝模板。 

所述外围部分包括：外围铝模系统、外围台模系统、支撑外围铝模系统的

外围棚架支撑系统、以及外围外墙防护系统。所述外围台模系统包括外围楼板

用钢台模单元以及外围梁用钢台模单元；所述外围铝模系统包括外围墙柱用铝

模板及外围楼梯用铝模板。 

以下结合图示和具体实施例，具体说明本实用新型建筑建造系统的各个构

成部分的结构特点及使用方式。 

所述核心筒铝模系统中，参图 7，核心筒楼板用铝模板 10 和核心筒墙柱用

铝模板 20 分别应用于核心筒楼板 200 的混凝土浇筑及墙体（包括墙柱）300

的混凝土浇筑，且分别呈水平设置和竖直设置，本实施例中，所述核心筒墙柱

用铝模板 20 分别设于浇筑好的墙体 300 的两侧，且通过螺母和螺栓实现相互

固定定位，值得一提的是，所述核心筒楼板用铝模板 10 和核心筒墙柱用铝模

板 20 之间通过 C 型连接件 11 连接，所述 C 型连接件 11 设有一对连接臂 12

及连接所述连接臂 12 和所述铝模板 10、20 的固定件 13。当然，所述建筑物核

心筒楼梯（未图示）及梁 400（参图 8）上也均采用铝模系统，其结构类似于

楼板用铝模板 10 和墙柱用铝模板 20（在此不再图示并赘述），原因是铝模系统

的稳定性更好，承载力更高，且安装简易，施工环保，混凝土表面平整度很高。 
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相比之下，所述建筑物外围（BAY3 和 BAY4）楼板或墙柱 200’、梁 400’

则采用外围台模系统 70，可参图 9 所示，所述外围台模系统 70 包括外围梁用

钢台模单元 71 及外围楼板用钢台模单元 72，其中，所述外围楼板用钢台模单

元 72 包括外围楼板钢台模板 74、与所述外围楼板钢台模板 74 一体的楼板台模

支撑架 41’及设置在楼板台模支撑架底部的移动装置 45；所述外围梁用钢台

模单元 71 包括外围梁钢台模板、与所述外围梁钢台模板一体的梁台模支撑架

及设置在梁台模支撑架底部的移动装置。 

对于电梯井的施工，本实用新型建筑建造系统采用了电梯井钢模工作台 31

及电梯井铝模系统 32。所述电梯井钢模工作台 31 其置于电梯井内，并可在起

吊装置（如吊塔）的驱动下实现升降功能，以方便对不同高度的楼层进行施工

作业，且所述电梯井钢模工作台 31 顶部设置有载人架 31’，可参图 5 所示，所

述电梯井铝模系统 32 设置于所述电梯井井壁的内壁面上，其井壁铝模板通过

螺栓件与电梯井井壁的外壁面上的墙柱用铝模板 20 或爬墙钢模 52 实现固定配

合。 

继续参图 5 所示，所述核心筒外墙钢模系统 50 固定于核心筒部分浇筑好

的外墙面上，其包括：爬墙工作台 51 及爬墙钢模 52。所述爬墙工作台 51 由下

而上沿所述外墙搭建，并设有保护笼 53 及位于保护笼 53 内侧且作为上下通道

的爬梯，所述保护笼 53 可以是铁丝网，其中，在本实施例中，所述爬墙工作

台 51 通过倾斜设置的两根斜撑 55 支撑所述爬墙钢模 52，具体来说，如图 6

所示，其展示了爬墙工作台 51 与爬墙钢模 52 的局部连接情况，两根斜撑 55

的一端通过螺栓锁在爬墙工作台 51 的底码上，两根斜撑 55 中，其中一根斜撑

的另一端支撑在爬墙钢模 52 的中部靠上位置，另一根斜撑的另一端支撑在爬

墙钢模 52 底部背楞的码仔连接件 56 上，而且所述斜撑 55 的两端是通过螺栓

54 分别连接至爬墙工作台 51 和爬墙钢模 52 上，所述斜撑 55 上还设有可旋转

把手 551。另外，在爬墙钢模 52 的底部还连接有一连接螺栓 57、一连接螺栓

58 和一调节螺栓 59，调节螺栓 59 用于调节爬墙钢模 52 的底部高度，使爬墙
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钢模 52 的高度与需要浇筑混凝土的高度保持一致，连接螺栓 57 通过槽型钢连

接爬墙钢模 52 及爬墙工作台 51，连接螺栓 58 用于将爬墙工作台 51 固定在外

墙上。在完成混凝土浇筑后，电梯井铝模系统 32 拆卸到电梯井钢模工作台 31

上。通过电梯井铝模系统 32 与电梯井钢模工作台 31 的相互组合，以及核心筒

外墙面上的爬墙工作台 51 和爬墙钢模 52 的组合，在吊塔（未图示）的帮助下

可独立运作，可减少施工人员的数量。 

如图 8 所示，所述核心筒棚架支撑系统 40 包括若干直杆 41、连接相邻两

个直杆 41 之间的横向杆 42、以及连接于两横向杆 42 之间的斜杆 46，在支撑

核心筒楼板 200 时，所述直杆 41 的顶部顶住死顶盒子 43，所述死顶盒子 43

连接所述核心筒楼板用铝模板 10 上。 

如图 10 所示，外围外墙防护系统 60 主要由外围工作平台及保护屏系统 64

组成。进一步地，所述外围工作平台的内侧设有导轨 61 及连接导轨 61 的机械

旋转臂 65，所述机械旋转臂 65 的一端固定于导轨 61 内侧并以 O 为旋转中心，

另一端用于与外围楼板或墙柱 200’固定，而且所述外围工作平台包括固定于

导轨 61 的三角形支撑架 62 及脚手架平台 623，所述三角形支撑架 62 用于安装

保护屏系统 64，所述三角形支撑架 62通过机位支撑件 624与导轨 61固定连接，

所述机位支撑件 624 为四各部分，其彼此呈倾斜交叉设置，且设有同一个交汇

中心 P，分别连接于三角形支撑架 62、脚手架平台 623 及导轨 61 上，让其可

以稳固牢靠的固定连接在一起。所述保护屏系统 64 设有防护网框，所述防护

网框设有米字型骨架 66，所述防护网框通过立杆连接件与三角形支撑架 62 固

定连接，且所述防护网框上设置有三或四层的保护屏 67，如此设置不会对玻璃

幕墙的施工带来影响，可配合参阅图 11 所示。为了增加施工的便利性，提高

自动化程度，所述外围外墙防护系统 60 还包括位于所述保护屏系统底部的升

降装置 63，所述升降装置 63 的机位底部连接件通过螺栓组件与底层脚手架平

台 623 连接，且所述升降装置 63 包括：电动葫芦电机 631、固定所述葫芦电机

631 的固定架 632、以及位于底部的重力传感器 633，如图 12 所示。本实用新
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型的外围外墙防护系统 60 的机械化程度较高，通过电机 631 可实现一定范围

的升降调整，且安装简便、施工安全性较高，且所述保护屏系统 64 位于较高

且最外侧的位置，不会占用玻璃幕墙的施工空间和时间，可有效降低整体的施

工周期。 

参图 13 为利用本实用新型所述建筑建造系统 100 的一种建造方法，本实

用新型中将建筑建造系统 100 分成四个流水段进行建造，分别是第一核心筒部

分 BAY1、第二核心筒部分 BAY2、第一外围部分 BAY3 以及第二外围部分

BAY4，其中所述第一外围部分 BAY3 环设在所述第一核心筒部分 BAY1 外侧，

所述第二外围部分 BAY4 环设在所述第二核心筒部分 BAY2 外侧。 

在一个工作周期中，每一天的施工内容按照上午和下午分为两个部分（即

图 13 中 1-表示上午施工内容，2-表示下午施工内容），可见，在施工过程中，

建筑物的核心筒和外围的四个流水段是可以同时开展施工的，本实用新型中以

四天一层为例详细说明建筑建造系统 100 建造方法。在建造时其中所述的第一

核心筒部分 BAY1、第二核心筒部分 BAY2、第一外围部分 BAY3 和第二外围

部分 BAY4 同步施工，则建造方法的具体建造步骤如下： 

第 1 天上午： 

所述第一核心筒部分 BAY1 进行墙柱铝模板安装。 

同时，所述第二核心筒部分 BAY2 进行楼板钢筋绑扎。 

同时，所述第一外围部分 BAY3 进行混凝土浇筑。 

同时，所述第二外围部分 BAY4 依次进行外围台模系统安装。 

第 1 天下午： 

所述第一核心筒部分 BAY1 进行墙柱铝模板安装。 

同时，所述第二核心筒部分 BAY2 进行楼板钢筋绑扎及墙柱钢筋绑扎。 

同时，所述第一外围部分 BAY3 进行混凝土浇筑。 

同时，所述第二外围部分 BAY4 依次进行外围台模系统安装及外围楼板钢

筋绑扎。 
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第 2 天上午： 

所述第一核心筒部分 BAY1 进行楼板铝模板和梁铝模板的安装。 

同时，所述第二核心筒部分 BAY2 进行混凝土浇筑 

同时，所述第一外围部分 BAY3 进行墙柱铝模板安装。 

同时，所述第二外围部分 BAY4 依次进行楼板钢筋绑扎。 

第 2 天下午： 

所述第一核心筒部分 BAY1 进行楼板铝模板和梁铝模板的安装，及楼板钢

筋的绑扎。具体来说，是在已完成的墙柱铝模板顶部依次安装楼板铝模板和梁

铝模板，在楼板铝模板上绑扎楼板钢筋。 

同时，所述第二核心筒部分 BAY2 进行混凝土浇筑。 

同时，所述第一外围部分 BAY3 进行外围台模系统安装。 

同时，所述第二外围部分 BAY4 进行墙柱钢筋绑扎。 

第 3 天上午： 

所述第一核心筒部分 BAY1 进行楼板钢筋的绑扎。 

同时，所述第二核心筒部分 BAY2 进行墙柱铝模板的安装。 

同时，所述第一外围部分 BAY3 进行外围台模系统安装。 

同时，所述第二外围部分 BAY4 进行混凝土浇筑。 

第 3 天下午： 

所述第一核心筒部分 BAY1 进行楼板钢筋的绑扎及墙柱钢筋的绑扎。 

同时，所述第二核心筒部分 BAY2 进行墙柱铝模板的安装。 

同时，所述第一外围部分BAY3进行外围台模系统安装及楼板钢筋的绑扎。 

同时，所述第二外围部分 BAY4 进行混凝土浇筑。 

第 4 天上午： 

所述第一核心筒部分 BAY1 进行混凝土浇筑。 

同时，所述第二核心筒部分 BAY2 进行楼板及梁铝模板的安装。 

同时，所述第一外围部分 BAY3 进行楼板钢筋的绑扎。 
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同时，所述第二外围部分 BAY4 进行进行墙柱铝模板的安装。 

第 4 天下午： 

所述第一核心筒部分 BAY1 进行混凝土浇筑。 

同时，所述第二核心筒部分 BAY2 进行进行楼板和梁铝模板的安装，以及

楼板钢筋的绑扎。 

同时，所述第一外围部分 BAY3 进行楼板钢筋的绑扎及墙柱钢筋的绑扎。 

同时，所述第二外围部分 BAY4 进行外围台模系统的安装。 

在此建造方法中，所述建筑物的核心筒 BAY1、BAY2 和外围 BAY3、BAY4

采用同时施工的方式，形成四天一个工作周期，每个周期建造一层大厦，当然，

也可以根据具体情况和施工需要将四天一个工作周期改为六天一个工作周期，

每个周期建造一层大厦。需要注意的是，无论将几天作为一个工作周期，只要

四个流水段都要能够同时进行建造即可，此建筑过程更加合理，人员、设备、

模板的结合更为紧密，从而大幅度降低整体建筑周期，降低建筑成本。 

综上所述，本实用新型建造系统利用核心筒部分和外围部分的铝模系统，

通过铝模系统定位成型后的混凝土表面平整度较高，且铝模系统的安装简便、

支撑能力强，且与传统木模系统相比，施工过程更为环保，也能大幅降低整体

建筑的施工周期及建造成本。同时，结合核心筒外墙钢模系统 50 和电梯井钢

模工作台 31、外围部分的外围台模系统 70 以及外围外墙防护系统 60，使得机

械化程度得到了提高，施工人力占用减小，操作也更为方便。 

以上所述，仅是本实用新型的最佳实施例而已，并非对本实用新型作任何

形式上的限制，任何熟悉本领域的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范

围情况下，利用上述揭示的方法内容对本实用新型技术方案做出许多可能的变

动和修饰，均属于权利要求书保护的范围。 
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权   利   要   求   书 

 

1、一种建筑建造系统，包括核心筒部分及外围部分，其特征在于， 

所述核心筒部分包括：核心筒铝模系统、支撑所述核心筒铝模系统的核心

筒棚架支撑系统、用于电梯井内的电梯井铝模系统和电梯井钢模工作台、以及

核心筒外墙钢模系统； 

所述外围部分包括：外围铝模系统、外围台模系统、支撑外围铝模系统的

外围棚架支撑系统、以及外围外墙防护系统。 

2、根据权利要求 1 所述的建筑建造系统，其特征在于：所述核心筒铝模

系统包括核心筒楼板用铝模板、核心筒墙柱用铝模板、核心筒楼梯用铝模板、

以及核心筒梁用铝模板。 

3、根据权利要求 1 所述的建筑建造系统，其特征在于：所述电梯井铝模

系统包括固定于电梯井井壁上的井壁铝模板。 

4、根据权利要求 1 所述的建筑建造系统，其特征在于：所述核心筒外墙

钢模系统包括爬墙工作台及用于固定在核心筒外墙面上的爬墙钢模。 

5、根据权利要求 1 所述的建筑建造系统，其特征在于：所述外围台模系

统包括外围楼板用钢台模单元以及外围梁用钢台模单元；所述外围铝模系统包

括外围墙柱用铝模板及外围楼梯用铝模板。 

6、根据权利要求 5 所述的建筑建造系统，其特征在于：所述外围楼板用

钢台模单元包括外围楼板钢台模板、与所述外围楼板钢台模板一体的楼板台模

支撑架及设置在楼板台模支撑架底部的移动装置；所述外围梁用钢台模单元包

括外围梁钢台模板、与所述外围梁钢台模板一体的梁台模支撑架及设置在梁台

模支撑架底部的移动装置。 

7、根据权利要求 1 所述的建筑建造系统，其特征在于：所述外围外墙防

护系统包括外围工作平台及保护屏系统。 

8、根据权利要求 7 所述的建筑建造系统，其特征在于：所述外围外墙防
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护系统还包括位于所述保护屏系统底部的升降装置，所述升降装置包括电机、

固定所述电机的固定架、以及位于所述电机下方的重力传感器。 

9、根据权利要求 8 所述的建筑建造系统，其特征在于：所述外围工作平

台的内侧设有导轨，所述导轨内侧连接有机械旋转臂，所述机械旋转臂的一端

固定于导轨内侧，另一端用于与外围楼板或墙柱固定。 

10、根据权利要求 1 所述的建筑建造系统，其特征在于：所述核心筒棚架

支撑系统包括直杆、连接相邻两个直杆之间的横向杆以及连接于两横向杆之间

的斜杆。 
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说   明   书   附   图 
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